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Syftet med denna undersökning har varit att sammanställa och utvärdera information vad 
gäller uppförandet av ett antal lantbruksbyggnader. Målsättningen var att kunna presentera ett 
faktaunderlag som hjälpmedel för berörda parter i kommande byggverksamhet.  
 
I examensarbetet undersöktes tre huvudpunkter, ”tidsåtgång för byggprocessen”, ”den färdiga 
stallbyggnadens form och funktion” samt en kostnadsuppföljning av bygget. Informationen 
samlades in genom att ett antal lantbrukare fick besvara några förutbestämda frågor inom 
dessa områden som sedan sammanställdes. För att få ett någorlunda homogent material och 
kunna se några likheter med de byggnader som uppförs idag så var de i studien ingående 
byggnaderna uppförda från och med 1999 och framåt. 
 
Vad gäller tidsåtgången för de byggnadsåtgärder som undersöktes så varierade de, dels 
beroende av omfattningen och dels beroende av de problem som stöttes på under byggets 
gång. 
 
De som byggt för häst hade störst avvikelser i funktion hos den färdiga stallbyggnaden 
jämfört med den planerade medan de som byggt för grisar i större utsträckning fått det stall 
som de tänkt sig. 
 
Vad avser kostnaderna, så var det markarbetena som i störst omfattning avvek från de 
budgeterade, Detta var en genomgående uppfattning för de olika produktionsgrenarna. 
 
Slutsatserna av studien är att mer forskning och mer erfarenhetssammanställning behövs inom 
området. Det har dock gått att reda ut var några av de oförutsedda kostnaderna kommer ifrån 
samt huruvida funktionen hos olika tekniska lösningar fungerar eller inte.  
 
Några råd till lantbrukare, tjänstemän och entreprenörer har också kunnat arbetas fram. Detta 
kan förhoppningsvis underlätta något inför och under själva byggprocessen. Att använda sig 
av en specialiserad byggkonsult för upphandling och framtagande av bygghandlingar för att 
underlätta och spara tid för själva byggprocessen och att vara noga med att de handlingar som 
ska in till länsstyrelsen är korrekt utförda för att även där spara tid är några exempel på råd 




The purpose of this work was to summarize and evaluate information regarding the building 
process within farm buildings. The goal was to be able to present facts that can be useful 
when planning for future farm buildings.  
 
Three main points were studied: Time consumption during the building process, function of 
the completed building and cost analysis. 
 
Information was collected by interviewing a number of farmers, after which the material was 
compiled and evaluated. In order to be able to compare buildings of equal character, only 
buildings from 1999 and on were included in the study.  
 
Time consumed varied due to the size of the building project and also due to different 
problems that occurred during the process.  
 
It was found that stables built for horses were most likely to differ from the original plan, 
compared with buildings for other species. Pig houses were most likely to agree with the 
original plan.  
 
Regarding the costs, the costs for ground work were most likely to differ from the budget. 
This was found to be true for buildings in general, no matter what type of production the 
building was intended for.  
 
From the study it can be concluded that more research is needed regarding farm building 
production , as well as experiences from this need to be gathered and evaluated. However, the 
study managed to find the origin of a number of unexpected costs as well as evaluating a 
number of technical solutions.  
 
From the material collected some advice to farmers, employees and contractors could be 
concluded. Hopefully, this advice will be helpful in future before and during the building 
process. Using a contracted consultant with special knowledge in farm buildings when 
purchasing and working out documents related to the building will facilitate and save time for 
the actual building work is one advice, as well as to make certain that documents sent to the 






Under 2000-talets början har stora förändringar skett vad gäller lönsamheten inom 
lantbrukssektorn. Avräkningspriserna på kött och mjölk har varierat starkt, i vissa fall sjunkit 
drastiskt, samtidigt som priserna på insatsmedel ökat. EU har haft en översyn av 
bidragssystemet för lantbruket där stora förändringar i fördelningen av bidragen gjorts, vilket 
även det lett till en pressad lönsamhet för många lantbruksföretag. 
Konsumenternas medvetenhet om djurens hälsa och miljö ökar. Samtidigt ställs också allt 
större krav från både myndigheter och allmänheten på djurhälsan och djurmiljön i och i 
anslutning till stallarna. Det är också så att kraven på kompetent personal blivit betydligt 
större i modernare och mer rationella anläggningar där också kraven på lönsamhet ställs 
betydligt högre och utrymmet för misstag eller produktionsstörningar är betydligt mindre. 
Detta leder till att kraven på teknisk funktion och ergonomi blir betydligt större.  
 
Lantbrukare har generellt sett blivit mer positiva till att fortsätta producera och att expandera, 
vilket i sin tur har lett till att allt fler valt att bygga nya stallar. Generellt sett blir 
anläggningarna färre men större. En ny generation lantbrukare håller på att växa fram, en 
lantbrukare som är mer vinstdrivande och som ställer högre krav på sitt sociala umgänge och 
därvid inte tänker spendera allt för stor tid med att arbeta. 
 
Dessa faktorer sammantagna leder till att stora krav ställs på den enskilde lantbrukaren då 
denne står inför att uppföra ett nytt stall för sin produktion. Det är också ofta så att en 
investering i ett nytt stall och dess funktion är helt avgörande för lantbruksföretagets framtida 
existens. Detta leder till att kraven på investeringen måste vara långsiktiga. 
Därför är de krav som lantbrukaren ställer på sitt nya djurstall vid nybyggnationen väldigt 
mångskiftande men ibland dåligt uttalade i planerings- och projekteringsstadiet. Inte sällan 
kan lantbrukaren efter en viss tids användning av sitt nya djurstall, peka på en rad lösningar 
som han är missnöjd med och som inte uppfyller de krav och förväntningar som han hade i 
det inledande skedet av byggprocessen. Även tidsåtgången för att planera, bygga och ta ett 
nytt stall i produktion blir inte sällan betydligt större än planerat, vilket i sin tur leder till 
högre kostnader. Var någonstans i planerings- och byggprocessen har det brustit och vad har 
gjort att resultatet blivit som det blivit?  
Jag har därför valt att titta på byggnader ur lite olika synvinklar med utgångspunkt i själva 
byggprocessen för att försöka kartlägga dessa problem.  
 
 
1.1.1  Tidsåtgång för byggnationen 
Vid uppförandet av en ny stallbyggnad kan tidsåtgången indelas i följande skeden: 
• Tid från förprövning till byggstart 
• Tid från byggstart till slutbesiktning  
• Tid från slutbesiktning till full produktion. 
 
  
1.1.2  Den färdiga stallbyggnadens utformning och funktion 
Den färdiga stallbyggnadens utformning och funktion delades in i tre övergripande delar:  
• Teknisk funktion med avseende på golv, väggar, tak, inredning och ventilation 
• Djurmiljö och funktion med avseende på skador och luftkvalitet 
• Arbetsmiljö, med avseende på ergonomi, främst belastningsergonomi, men även 
rationalitet och luftkvalitet. 
 
1.1.3  Kostnadsuppföljning 
Kostnadsuppföljningen delades upp i följande två delar: 
• Beräknad kostnad jämfört med verklig kostnad 
• Arten av uppkomna kostnadsökningar. 
 
 
Syfte och hypoteser  
 
Syftet med examensarbetet var att samla in, sammanställa och tolka uppgifter om hur väl ett 
antal tekniska lösningar i djurstallar för mjölkkor, slaktsvin, suggor, smågrisar och hästar 
fungerade. Vidare skulle en bild erhållas av vilka faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn 
till vid planeringen av nyuppförandet av ett djurstall för grisar, hästar eller mjölkkor. 
Ytterligare ett syfte med arbetet var att kartlägga var och varför de eventuella, oförutsedda 
kostnaderna i samband med djurstallsbygget uppkommit. 
Följande hypoteser uppställdes: 
1. Ett nytt stall fungerar inte alltid så bra som det var tänkt att det skulle göra. 
2. Tiden för uppförandet av ett stall kan i de flesta fall kortas och därigenom kan 
kostnader minskas genom rätt planering och god kontakt med olika entreprenörer. 
3. Kostnaden för en stallbyggnation blir oftast högre än vad som budgeterats för. 
 
 
1.2  Avgränsningar 
 
Examensarbetet behandlar stallar för mjölkkor, slaktsvin, suggor, smågrisar och hästar som 
tagits i bruk högst fem år innan studien genomfördes. Stallarna som studerades i den 
experimentella delen skulle vara djurskyddsprövade, då detta är ett krav för att ett stall skall få 
vara i drift samt ett krav för att vara intressant att studera som en modell för framtida projekt. 
Stallet måste alltså uppfylla de krav på djurskydd som djurskyddslagen ställer för att vara av 
intresse som modell för framtida byggnationer.  Målsättningen var att studera mellan 20 och 
30 stycken gårdar, samtliga belägna i Västmanland. Gårdarna valdes aktivt ur länsstyrelsens 





2 LITTERATURSTUDIER  
 
Allmänt 
Då stallen var byggda från 1999 och framåt kan det innebära att en del av innehållet i den 
litteratur som använts i litteraturstudien inte helt stämmer överens med de lagar och regler 
som tillämpats i de aktuella fallen. Det är dock så att inga större förändringar som påverkar 
undersökningen har skett under tiden från 1999 till studiens avslut. 
Då jag sökt efter litteratur inom de ämnen som undersökts, har jag i första hand använt mig av 
SLU:s biblioteksdatabas samt av en del referenser som finns till tidigare kurslitteratur på 
SLU, Ultuna. Den typ av litteratur som använts är av varierande karaktär, allt ifrån 




Lagar och regler som berör inhysningssystemen för de 
undersökta djurslagen 
 
2.1.1  Allmänt 
 
Ett rimligt antagande då dessa stallar är granskade ur djurskyddssynvinkel är att de som byggt 
stallarna är införstådda med rådande djurskyddslagstiftning. Därför kommer endast vissa delar 
ur djurskyddslagstiftningen att belysas som underlag för den efterföljande diskussionen. 
 
2.1.2  Stallklimat 
I Djurskyddsmyndighetens/Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om djurhållning 
inom lantbruket (L 100, 2007; L 101, 2007) föreskrivs bl.a. följande vad gäller stallklimatet i 
djurstallar. 
I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern inte annat än 
undantagsvis överstiga 80 procent såvida inte stalltemperaturen understiger 10 °C. I sådana 
fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och relativa fuktigheten inte överstiga 90.  
I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga uteluftens 
relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter  
 
Djur i stall får endast undantagsvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande 
värden: Ammoniak: 10 ppm, Koldioxid: 3000 ppm, Svavelväte: 0,5 ppm, Organiskt damm: 
10 mg/m³.  
 
I stallar med mekanisk ventilation måste det finnas någon form av nödventilation då 





Djurens naturliga rörelsemönster för utformning av inredning 
och planlösningar 
 
2.1.3  Allmänt 
 
Inredningens huvudsyfte är att människan skall kunna nyttja den för att på ett så smidigt sätt 
som möjligt kunna hålla och sköta om tamboskap (Bengtsson, 2001). 
 
Inhysningssystem och inredningens utformning beror sedan på vilka förutsättningar som råder 
i området, klimat, mekaniseringsnivå m.m. Det är också viktigt att inse att utformningen av en 
inredning skall tillgodose även djurens krav på välmående och möjligheterna att få utöva sina 
naturliga beteenden i så stor utsträckning som möjligt (Bengtsson, 2001). 
  
Den påverkan som djuren utsätts för till följd av inredningens och stallets utformning är i 
vissa lägen till nytta men kan i vissa fall leda till skador. Det slutgiltiga resultatet beror av 
samspelet mellan de ingående detaljerna och djuret i sig. Ju färre de skadliga faktorerna är till 
förmån för de nyttiga, desto bättre får djuren det i slutändan. Djurens produktion, ålder m.m. 
har även stor betydelse för hur de kommer att reagera på oförmånliga faktorer. Djuren kan 
inom vissa gränser anpassa sig till eller motverka oförmånliga faktorer i sin närmiljö, men 
överskrids dessa gränser så kan ett stresstillstånd uppstå som kan leda till 
produktionsstörningar (Bengtsson, 2001).  
 
2.1.4  Hästar 
Då hästar, precis som kor är flockdjur innebär det att de trivs bäst i grupp. Att grupphålla 
hästar är relativt arbetsbesparande jämfört med att hålla hästar enskilt i box eller spilta. Det är 
även så att investeringskostnaderna för byggnader, inredning och installationer för 
grupphållna hästar är betydligt mycket lägre än för byggnader med individuell hållning 
(Ventorp, 2002). 
 
Idag byggs i huvudsak två typer av system för att hålla hästar, antingen enskilt eller i grupp 
(se Figur 1 och 2). Individuellt hållna hästar hålls antingen i spilta eller enhästbox vilken kan 
förekomma både som inomhusbox och utomhusbox. För grupphållna hästar finns 
huvudsakligen två system som används, gruppbox, vilken kan vara en innebox eller en 
utebox, samt ligghall och rasthage (Ventorp, 2002). 
 
   
 
Figur 1. Utebox för enskild uppstallning av hästar. 
 
  
Figur 2. Lösdriftsstall vid grupphållning av hästar. 
 
Enligt djurskyddsbestämmelserna (www.sjv.se) skall det finnas avskiljningsanordning mellan 
boxar och spiltor så att hästarna hindras från att skada varandra. Inredningen ska vara 
anpassad för de ändamål som den typ av inhysningssystem som används medför. Detta 
innebär att inredningen måste vara konstruerad så att den inte tillfogar hästarna skador eller 
medför risk för hästarnas hälsa (djurskyddsbestämmelse). Detta innebär att hänsyn måste tas 
vid materialval och dimensioner samt öppningar i boxgaller och detaljutformningar, till 
säkerhet och till det som är minst riskabelt ur skadesynvinkel för hästarna. 
 
Inredningen och planlösningen i stallet får heller inte bidra till att hindra hästarna från att bete 
sig naturligt, inskränka deras rörelsefrihet eller annars verka störande på dem (www.sjv.se). 
Denna bestämmelse ställer bl.a. krav på tillräckligt utrymme och på att hästarna kan komma i 
kontakt med varandra ur socialhänsyn (Ventorp, 2002).  
 
Klimatet i häststall kan vålla stora problem och det ställs därför höga krav på 
dimensioneringen av ventilationen. Häststallen, företrädesvis box- och spiltstallen inomhus, är 
ofta konstruerade så att det finns gott om utrymme för varje häst, vilket i kombination med att 
hästarna ofta är utomhus dagligen året om, gör att temperaturen och fuktigheten varierar 
mycket under dygnet. På dagen då hästarna är ute tillkommer varken fukt eller värme medan 
det under natten är det omvända förhållandet. Dessa faktorer ställer mycket höga krav på att 
fläktar och tilluftsdon, samt sensorer för temperatur- och fuktstyrning fungerar 
tillfredsställande (Larsson, 2001). 
 
2.1.5  Grisar 
Grisar är i grunden flockdjur där en hierarki utgör grunden för flockens stabilitet.  
Att grisar ute bökar i jorden efter mask och kletar in sig själva i gyttja, vilket i många fall ses 
som ett naturligt beteende för den okunnige, beror främst på att grisars hud är mycket tunn 
och därigenom måste skyddas mot sol, vind, kyla och nederbörd. Att grisarna bökar i jorden 
efter mask och rötter bör heller inte enbart ses som ett naturligt beteende utan snarare som ett 
slitsamt sätt att för ett enkelmagat djur få i sig den näring som det behöver, då det till skillnad 
från ett flermagat djur inte kan leva på att förjäsa den cellulosadiet som naturen ovan mark 
erbjuder (Larsson, 2001).  
 
Grisarnas nästesinstinkt styr närmast utformningen av boxarna, då det troligen är den som gör 
att grisar skiljer på ätplats, sovplats och gödselplats. Nästesinstinkten, samt djurens strävan 
efter att söka en termisk balans, orsakar beteendeproblem sett ur vår synvinkel. Utformningen 
av den miljö som vi erbjuder djuren bör därför långsiktigt tillgodose sådana behov utan att 
förorsaka problem (Larsson, 2001). 
 Fri tillgång på foder innebär ofta beteendestörningar med bl.a. renhållningen och det strider 
mot flockinstinkten som bjuder till samtidig aktivitet. Detta syns mycket tydligt i en 
smågrisbox där vissa djur styr hela flockens aktivitet och de övriga bara hänger med. Då dessa 
ranglåga individer inte får plats vid fodertråget vid fri utfodring men ändå gör som de 
individer som leder flocken så kommer det att innebära att dessa individer kommer att livnära 
sig på vatten, gödsel och strömedel (Olai, 1990).  
 
I smågrisstall avskiljer man oftast gödselytan från liggytan då grisar gärna gödslar med 
bakdelen vänd mot ett hörn. Om detta beteende kommer från att grisen vill dölja riskprodukter 
eller för att djuret när det uträttar sina behov är ur stridbar position vet man emellertid inte 
(Larsson, 2001).  
 
Då grisar är naturligt vaksamma innebär det att boxen bör utformas så att djuren kan få en 
överblick över sin närmsta omgivning. Då för höga boxväggar används, försämras djurens 
sikt till närliggande boxar eller till hela stallet. Detta kan i sin tur leda till att djuren blir osäkra 
och får svårt att finna ro, vilket i sin tur kan leda till försämrad foderomvandling och minskad 
tillväxt.  
 
Då grisars termiska närmiljö och termiska balans till stor del styr deras beteende är det viktigt 
att skapa en termisk miljö som passar grisarna så bra som möjligt. Detta kan dock vara 
mycket svårt eftersom nya raser och nya korsningar uppkommer med tiden, samt att grisarna 
tas in och ut ur olika stall och olika produktioner vid olika vikt och ålder, vilket påverkar den 
föredragna termiska situationen (Sällvik, 2001).   
 
2.1.6  Mjölkkor 
 
Då kor gärna rör på sig om möjligheten finns, är det mycket viktig att gångar mellan 
båslängorna och intill foderbordet är av tillräcklig bredd för att undvika konflikt mellan 
individer av olika rang i stallet samt att göra så att korna kan röra sig och mötas i stallet utan 
att ”trängsel” uppstår (Bengtsson, 2001). 
Inredningen i ett stall för mjölkkor måste på olika sätt vara anpassad till djurens olika 
kroppsmått för att i så stor utsträckning som möjligt kunna tillfredställa djurens naturliga 
rörelsemönster.  
En kos beteende vid resning och läggning samt det sätt hon ligger på är alla del av kons 
naturliga rörelsemönster och näst intill omöjliga att förändra. Det är därför mycket viktigt för 
kon att inredningen i så stor utsträckning som möjligt tillfredsställer detta beteende 
(Bengtsson, 2001).  
 
Vid undersökning av några av de leverantörers utbud som förekommit under studien framkom 
att vissa leverantörer fortfarande tillverkar båsavskiljare som inte helt tillfredställer kons 
naturliga behov (www.hammars.com/Not/LiggBas.htm, www.bsagro.nu).  
 
I figurerna nedan (Figur 3 - 5) visas de viktigaste måtten och ytorna att tänka på för 
utformning av vistelsemiljön för en mjölkko: Diagonal kroppslängd (L) – bogspets till 
sittbensknöl och mankhöjd (MH) (Owen et al., 1994). 
 Figur 3. Mått att ta hänsyn till vid utformning av vistelsemiljön för en mjölkko. 
 
Figur 4. Mått att ta hänsyn till vid utformning av vistelsemiljön för en mjölkko. H =Utrymme 
för huvud, F = Utrymme för framben, B = Utrymme för bakben.  
 Figur 5. Rekommenderade mått och rekommenderad utformning av båsavskiljare för 
nötkreatur med en vikt över 650 kg förutsatt att utrymme för huvudet finns framför båset. 
 
 
2.2  Generella krav 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det nya stallet måste garantera en lämplig miljö för både 
djur och personal. Luftkvaliteten måste uppfylla de minimikrav som ställs från myndigheter 
och institutioner både gällande djur- och human miljö, samt vara verifierbar och stabil över 
tiden. Det nya stallet måste ha tillgång till kompetent personal, vilket kommer att försvåras 
om inte arbetsmiljön är bra. Detta i sin tur kommer att leda till att motivera brukaren till att 
bygga ett stall där djuren själva har förmåga att hålla rent. Dessa faktorer gör att det 
automatiskt ställs funktionskrav på boxgolv, inredning och klimatstabilitet (Larsson, 2001).   
 
  




2.2.1  Allmänt 
Då studien delvis avser tidsåtgången för att komma till olika stadier i byggprocessen är det 
intressant att ta reda på om det finns några relevanta exempel på hur lång tid byggprocessen 
tar för en lantbruksbyggnad. Till exempel kan markberedningen vara en stor post i 
kostnadskalkylen och ta lång tid. 
 
2.2.2  Markarbeten 
Markarbeten är den del av byggnadsåtgärden som omfattas av schaktning och fyllning för 
byggnaden (plan mark) samt utförandet av dränerings- och dagvattenledningar. Om marken 
inte är plan ingår även sprängning, krossning, schaktning och bortforsling av 
överskottsmaterial. 
 
Att hitta uppgifter om vad markarbetena kostar för ett stall är inte lätt. De fakta som framkom 
efter en del letande, var enligt en undersökning av två stallar att kostnaden för markarbetena 
för det mindre av dessa två stallar, där ytan var ca 900 m2, uppgick till 260 kr/m2 och för det 
större stallet med en yta om ca 2600 m2 uppgick den till176 kr/m2 
(www.jbt.slu.se/KOSTALLPLAN/index.htm). Att dra några långtgående slutsatser av detta är 
svårt då detta underlag inte räcker för att få några allmängiltiga resultat.  
 
2.2.3  Byggnadsstommar 
För kostall diskuteras huruvida ett isolerat eller oisolerat stall är det bästa alternativet ur 
teknisk och kostnadsmässig synvinkel. De isolerade byggnader som finns för mjölkkor i 
lösdrift är byggda med mer hänsyn till skötare och teknisk utrustning än de krav som djuren 
ställer. I Sverige finns en tradition från de gamla uppbundna stallen där mjölkning skedde på 
båspallen, att bygga isolerat. Idag då många stall byggs med ett separat mjölkningsstall kan 
skötarens krav på komfortabelt klimat under mjölkningen ändå uppfyllas. Djuren kan utan 
problem vistas i ett oisolerat stall där temperaturen följer utetemperaturen under den tid då de 
inte mjölkas. Det är också så att högavkastande mjölkkor trivs bättre i ett svalare klimat då de 
producerar mycket värme. Däremot fryser svältande och hungriga djur om inte deras behov av 
foder tillgodoses eller om de av andra skäl inte kan tillgodose sitt foderbehov. Slutsatsen av 
detta är att det går att bygga en oisolerad liggavdelning för djuren utan att försämra djurmiljön 
(www.jbt.slu.se/KOSTALLPLAN/index.htm). 
 
Valet mellan att bygga varmt eller kallt för korna är i första hand en fråga om man kan 
acceptera arbetsmiljön i ett oisolerat stall och totalekonomi med hänsyn till foderkostnad och 
byggnadskostnad (www.jbt.slu.se/KOSTALLPLAN/index.htm).  
 
Enligt en kostnadsuppskattning av hushållningssällskapet i Örebro, gjord 2004, skiljer det 
mellan 1000-1500 kr/m2 stallyta mellan att bygga isolerat respektive oisolerat. 
 
För grisar är det mera klargjort att man inom slaktsvins- och smågrisproduktionen använder 
företrädesvis isolerade stallar som i dagsläget vanligen byggs med prefabricerade 
betongelement. 
    
Vad gäller häststall tycks man använda flera av de olika typer av väggelement som 
marknaden har att erbjuda. 
   
2.2.4  Tidsåtgång för byggnationer inom lantbruk 
I en jämförelse från SLU där 17 mjölkgårdar ingick konstaterades att stora skillnader i tiden 
för uppförandet av ny ladugård förekommer. Undersökningen delade upp byggprocessen i tre 
delar: projekteringstid, byggtid och tid från färdigställande till full produktion. Man kunde 
inte urskilja någon del som tog markant mer eller mindre tid. Vad som omfattades av 
projekteringstiden framgick inte men då denna varierade mellan 2 och 46  månader så kan det 
antas att den omfattade allt från tanken på att uppföra en byggnad till och med upphandling 
och förprövning  (Aschan & Stockzelius, 1997). 
 
2.2.5  Skillnader mellan kalkylerade och verkliga kostnader 
Under litteraturstudien påträffades material som visar på en verklig byggkostnad som är i 
genomsnitt 23 % lägre än vad normalkalkylen, den kalkyl som görs före byggstart för 
byggnationen, visar.  
Dessa skillnader berodde delvis på att vid flera av byggnationerna var lantbrukaren själv med 
och arbetade. Han använde också sina egna verktyg och maskiner som hade låga 
marginalkostnader i förhållande till om en entreprenör skulle ha anlitats. Då det egna arbetet 
och kostnaderna för verktyg och maskiner justerades till en marknadsmässig nivå minskade 
skillnaderna i kostnader mellan nomalkalkylen och den verkliga kostnaden en hel del 
(Mattson, 2000).  
 
Anledningen till att ett stall ska förprövas 
 
Förprövning och besiktning av djurstallar 
Förprövning av djurstallar är en form av bygglov för djurstallar som infördes i Sverige redan 
1973. Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för förprövningen. Det är som regel en 
byggnadskonsulent och en länsveterinär som handlägger ärendet, dvs. granskar 
bygghandlingarna. Ett stall måste vara godkänt vid förprövning för att byggnationen ska få 
påbörjas (www.sjv.se). 
 
Grundläggande bestämmelser om förprövning av djurstallar finns i djurskyddslagen (DL, 
1988) och djurskyddsförordningen (DF, 1988). 
 
5 § Stall och andra förvaringsutrymmen för hästar eller för djur som föds upp eller hålls för 
produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar får inte uppföras, byggas till eller byggas om 
utan att stallen eller förvaringsutrymmena på förhand har godkänts från djurskydds- och 
djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller ett förvaringsutrymme ändras på ett 
sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när ett stall 
eller ett lagringsutrymme som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds 
för sådan djurhållning eller djuruppfödning (DF, 1988). 
 
 Ansökningshandlingar 
För att länsstyrelserna ska kunna göra en ingående granskning av att gällande 
djurskyddsbestämmelser kommer att uppfyllas måste granskningsunderlaget vara relativt 
detaljerat. Därför behövs ordentliga bygghandlingar. Men dessa har man emellertid alltid stor 
nytta av vid byggandet. Det gör att onödiga planeringsmissar och byggfel kan undvikas. Vid 
förprövningen finns det också möjlighet att få råd, tips och synpunkter från länsstyrelsens 
personal. Länsstyrelserna har ansökningsblanketter och mer detaljerade anvisningar om hur 
ansökan skall utformas.  
 
Granskningen sker lättast och effektivast med utgångspunkt från ritningar. Därför krävs i 
varje förprövningsärende välgjorda, detaljerade och måttsatta ritningar.  
Det är lättare att beskriva inredning och tekniska system genom att hänvisa till ritningar och 
bilagor. Bilagorna kan t.ex. vara broschyrer, funktionsbeskrivningar och offerthandlingar. 
Om granskningsunderlaget är ofullständigt kommer handlingarna att skickas tillbaka för 
komplettering. Detta medför att handläggningen fördröjs och en högre avgift kan komma att 









När byggnadsåtgärden är färdig skall länsstyrelsen meddelas för besiktning. Vid besiktningen 
kontrolleras att byggnadsåtgärden är gjord i enlighet med de godkända 
ansökningshandlingarna. Om det vid besiktningen konstateras att byggnadsåtgärden inte är i 
enlighet med förprövningshandlingarna får inte stallet godkännas och därmed heller inte tas i 
bruk (www.sjv.se). 
3 MATERIAL OCH METODER 
 
 I fältundersökningen samlades fakta och kunskap in dels genom att studera upprättade 
bygghandlingar och dels genom intervjuer med lantbrukare i samband med gårdsbesök.  
Gårdarna valdes ut med hjälp av länsstyrelsens arkiv, där även planlösning och vissa tekniska 
lösningar fanns redovisade. Kunskaper och erfarenheter som fanns i besättningarna samlades 
in vid gårdsbesöken med hjälp av olika frågeformulär (se Bilaga 1) som lantbrukarna ombads 
besvara samt under en genomgång om hur stallet fungerar/fungerat vid besök på plats i stallet. 
Varje intervju tog två till fyra timmar. Intervjuerna genomfördes under november till april 
2005-2006. Gårdsstorleken som nämns i sammanställningen nedan (Tabell 1) refererar till den 
inom branschen allmänna uppfattningen om vad som anses vara en liten respektive stor 
brukningsenhet då mått som areal, djurantal eller omsättning inte säger tillräckligt om 
företagets storlek. 
 
Tabell 1. Sammanställning av de gårdar som ingick i studien 
 
Produktion Gårdsstorlek Produktionsstorlek Byggår  Kommentar 
      
Häst Stor 70 platser 2001  Boxstall 
Häst Stor 50 platser 2002  Boxstall med boxingång mot 
utsidan 
Häst Liten 8 platser 2000  Boxstall 
Häst Liten 12 platser 2005  Boxstall 
Häst Liten 6 platser 2005  Lösdrift 
Häst Liten 6 platser 2005  Lösdrift 
Häst Medelstor 16 platser 2004  Lösdrift 
Mjölkkor Liten 60 mjölkande kor 2004  Robotstall 
Mjölkkor Medelstor 120 mjölkande kor 2002  2 st Lely robotar 
Mjölkkor Medelstor 120 mjölkande kor 2003  2 st De-Laval robotar 
Mjölkkor Liten 70 mjölkande kor 2000  Tandemstall 2*3 platser 
Mjölkkor Stor 210 mölkande kor 2003  Fiskbensstall 2*8 platser 
Mjölkkor Stor 180 mjölkande kor 2004  Fiskbensstall 2*10 platser 
Mjölkkor Medelstor 120 mjölkande kor 1999  Parallellstall 2*8 platser 
Smågrisstall Stor 120 grisningsboxar 1999  Nav i suggring, tre smågrisstall 
Smågrisstall Stor 112 grisningsboxar 1999  Torvströ 
Smågrisstall Medelstor 132 grisningsboxar 2004  Satellit 
Smågrisstall Stor 88 grisningsboxar 1999   
Smågrisstall Medelstor 128 grisningsboxar 2002  Gyltuppfödning 
Smågrisstall Medelstor 120 grisningsboxar 2002  Torvströ 
Slaktsvin Stor 1400 slaktsvinsplatser 2000  Två stall, integrerad produktion 
Slaktsvin Stor 800 slaktsvinsplatser 2004   
Slaktsvin Medelstor 200 slaktsvinsplatser 1999   
Slaktsvin Medelstor 1200 slaktsvinsplatser 1999  Byggt som FTS stall men brukas 
som slaktsvinstall 




För att hantera den rådata som samlades in så gjordes följande uppställningar: 
3.1.1  Tidsaspekter 
Tid från förprövning till byggstart 
Med den tid som åtgår från förprövning till byggstart, avses den tid det tar från det att 
bygghandlingarna lämnats in till länsstyrelsen till dess att ritningarna är granskade och klara 
så att byggstart kan ske. I undersökningen varierade dessa tider en del mellan gårdarna. Detta 
berodde främst på två orsaker, dels på byggets omfattning och dels på att länsstyrelsen inte 
hinner med att granska alla handlingar i tid då arbetsbelastningen periodvis blir allt för stor. 
 
Tid från byggstart till besiktning 
Tid från byggstart till besiktning är den tid själva byggnationen tar från första spadtaget till 
dess att stallet är färdigt att tas i produktion. Vad som är en rimlig tidsåtgång för detta är svårt 
att sia om men resultaten borde förhoppningsvis leda fram till att det går att få en rimlig 
uppfattning om detta. Med besiktning menas den djurskyddsgranskning som sker innan stallet 
tas i bruk. 
 
Tid från besiktning till full produktion 
Med detta avses den tid som åtgår från det att stallet är färdigt att tas i bruk till dess att 
samtliga platser är fulla d.v.s. att full produktion är nådd.  
 
3.1.2  Färdig byggnad 
 
Under denna rubrik rymdes ett antal frågor angående teknisk funktion hos de färdiga stallarna 
samt hur inredning fungerat såväl tekniskt som ergonomiskt och ur både djurs och skötares 
synvinkel.  
 
3.1.3  Kostnadsuppföljning 
Kostnadsuppföljningen hade främst som syfte att ta reda på om budgeten följts eller om några 
avvikande kostnader uppkommit. Om avvikande kostnader uppkommit så låg intresset för 
undersökningen främst i att ta reda på var kostnadsavvikelserna uppstått samt hur stora de 
varit. Det var också viktigt att ta reda på om motsvarande avvikelser fanns för andra stall för 
att därigenom få fram fakta som andra skulle kunna ta del av för att inte göra samma misstag 










Tid från förprövning till byggstart 
 
Tiden för förprövning varierade mellan ca 2 mån och ca 6 mån. I de fall där tiden för att få 
förprövningen godkänd var längre än 3 mån, så hade man varit i kontakt med länsstyrelsens 
handläggare och i samråd med dem påbörjat byggnadsåtgärden ändå. 
  
 
Tid från byggstart till besiktning 
 
Att få häststallet färdigbyggt för slutbesiktning kunde ta olika lång tid i anspråk. Vissa 
stallägare blev kontaktade av eller kontaktade länsstyrelsen relativt omgående efter att 
byggnadsåtgärden blivit klar för att komma överens om en tid för slutbesiktning, medan det i 
två fall hade tagit så lång tid som 2 - 3 år innan de fått sina stall besiktigade. Varför det tagit 
så lång tid visste stallägaren inte. Det var dock bara i det ena fallet som stallägaren tagit 
kontakt med länsstyrelsen för besiktning.  
Enligt länsstyrelsens byggnadsrådgivare står det tydligt i förprövningshandlingarna att 
länsstyrelsen ska kontaktas för slutbesiktning innan stallet tas i bruk. Det visade sig att det var 
väldigt sällan som länsstyrelsen blev kontaktad innan ett nytt häststall togs i bruk. Själva 
byggtiden var annars för merparten av stallen ca sex månader. Vissa variationer förekom 
p.g.a. byggets omfattning och de byggmetoder som använts. Det var oftast så att när bygget 
drog ut på tiden berodde det på att den som uppförde stallet valt att göra vissa delar av 
byggnadsåtgärderna på egen hand för att hålla utgifterna nere. 
 
 
Tid från besiktning till full produktion 
 
Att ta reda på vad som är full produktion i dessa stallar är svårt, då man sällan nyttjar stallarna 
för någon ”produktion”. I de fall där stallen tillhörde ridskolor eller större ridanläggningar 
innebar full beläggning att stallens samtliga boxplatser var upptagna under 10-11 månader/år. 
Övrig tid gick hästarna ute och då passade man på att tvätta och göra det underhåll som man 
dragit på sig under året. I de privata stallarna var det olika. Ibland hade man fullt med hästar 
och ibland kunde flera boxar vara tomma samtidigt.  
Flera av stallen hade tagits i bruk innan slutbesiktningen var godkänd.  
 
  
Figur 6. Tid för de studerade häststallarna från inlämnande av ansökan om förprövning till 










Stall 1 Stall 2 Stall 3 Stall 4 Stall 5 Stall 6 Stall 7
Tid från besiktning till full 
produktion (mån)
Tid från byggstart till besiktning 
(mån)
Tid från förprövning till byggstart 
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3.1.4  Färdig byggnad 
 
Hur har byggnaden fungerat? Har era förväntningar uppfyllts? 
 
I de fall där man byggt lösdrift till hästarna fungerade dessa som det var tänkt. De flesta var 
positivt överraskade över hur smidigt det fungerade. I de isolerade boxstallen hade det 
däremot varit vissa problem med ventilationen då man inte tyckte att luften i stallet blivit så 
bra som den borde. I ett fall hade man flyttat spolspiltan då man insett att det inte fungerade 
att ha den där man ursprungligen hade tänkt.  
I ett stall var boxarna för långsmalt byggda, vilket gjorde att större hästar hade en tendens till 
att ”ligga fast” i dem. 
 
 
Vad anser du vara huvudorsaken till att inte funktionen blev som du tänkt dig?  
 
Problemen som uppstått med ventilationen trodde man berodde på att frånluftsfläkten bara 
styrdes av temperatur och inte luftfuktighet, eftersom man hade ett stall till med ventilation 
som styrdes av både temperatur och luftfuktighet och dessa problem inte fanns där. Det kunde 
också vara som i flera andra fall där man trodde att den sämre luftkvaliteten berodde på att 
man hade för små tilluftsdon. En kontroll av beräkningarna av ventilationen visade att 
tilluftsdonen var korrekt dimensionerade.  Man kunde ändå märka ett betydligt större 
undertryck i stallet än normalt. Efter att ha studerat tilluftskanalerna kunde det konstateras att 
dessa inte på något sätt var blockerade. Stallets ägare hade vid flera tillfällen varit i kontakt 
med tillverkaren av ventilationen för att försöka få någon lösning på problemet utan någon 
framgång. I det fall där man fått flytta spolspiltan berodde det på att man tänkt fel redan när 
planritningarna utfördes. Problemet med spolspiltan ansågs vara att den inte var avskiljd från 




Har några skador på djur eller skötare uppkommit till följd av byggnadstekniska detaljer? 
  
Inga skador hade uppkommit till följd av byggnadstekniska detaljer. Men i flera fall ansåg 
man att stallen var för tungjobbade och att vissa skötare hade svårt att klara av framförallt 
utgödslingen inom en rimlig tid. Detta var något som man i flera fall ansåg att man skulle 
kunna lösa med skraputgödsling eller liknande mekaniskt utgödslingssystem. 
 
 
Har inredningen fungerat som den ska/var tänkt att göra? 
 
I ett stall började boxdörrarna, som var av skjuttyp, att kärva redan efter 2-3 år vilket gjorde 
att det smidiga med att slippa öppna och stänga dem ut i stallgången försvann. Istället blev det 
ett tungt moment att öppna och stänga boxdörrarna. På en större ridanläggning, där man hade 
flera moderna stall, hade man träinredning i flera stall (se Figur 6) medan man hade 
plastinredning i ett stall (se Figur 7). Skillnaden mellan trä och plastinredning är att själva 
boxväggarna är av trä respektive av plast. Man kunde konstatera vad man förutspått nämligen 
att träinredningen slits väldigt mycket fortare än plastinredningen. Stallet med plastinredning 
hade inte krävt något nämnvärt underhåll under sina första fyra år medan stallarna med 
träinredning slitits väldigt hårt under tre år sedan de byggdes. Man kunde även se på flera 
andra stall med träinredning att den slitits hårt redan under sina första år. Slitaget på 
träinredningen uppmärksammades främst genom att man tydligt kunde se hur hästarna gnagt 
sönder träet i boxväggarna, och i några fall så hade hästar sparkat hål i träväggen. Inga av 














Gjordes något felaktigt eller olämpligt val av byggnadsmaterial? 
 
I det fall där man tydligt kunde se att träinredningen slitits betydligt hårdare än i stallet med 
plastinredning ansåg man att man skulle ha valt plast istället för trä. Plastinredningen hade 
varit ca 20 % dyrare än träinredningen vilket man emellertid sparat in i form av minskat 
underhåll redan efter första året.  
 
 
Hur fungerar ergonomin i stallet? 
 
I lösdriftsstallarna var man nöjd med ergonomin. I de stallar där man hade mekanisk 
utgödsling var man mycket nöjd med ergonomin. Man planerade dock för ytterligare 
förbättringar genom mekaniserad utfodring. I boxstall utan mekanisering ansåg man i 
samtliga fall att stallarna krävde för mycket arbete och var för tungjobbade. 
 
 
Hur fungerar utgödslingen? 
 
I de fall där man hade mekanisk utgödsling hade man haft vissa problem i början. Problemen 
var till stor del relaterade till vilket strömedel man använde. Vid användning av långstråig 
halm uppstod stopp i utgödslingen, men vid användning av mer finfördelade strömedel så 
fungerade utgödslingen problemfritt. I lösdriftsstallarna samt i två av boxstallen hade man 
djupströbäddar vilka gödslades ut maskinellt. Boxstallen med djupströbädd hade portar i 
ytterväggen så att man kom åt att gödsla ut med en mindre lastmaskin. I de fall där man inte 
hade djupströ i boxstallen sköttes utgödslingen manuellt med grep och skottkärra. 
 
 
Hur är luftmiljön i stallet? 
 
Som tidigare nämnts hade flera av stallarna problem med ventilationen, vilket lett till en 
sämre luftmiljö samt högre ammoniak- och koldioxidvärden. Det var olika åsikter bland 
stallägarna om hur detta påverkade stallmiljön. Några tyckte att hästarna oftare led av hosta 
medan andra inte ansåg att det lett till några större problem med varken hästar eller skötare. I 
de kalla lösdrifterna var luften väldigt bra vilket var helt enligt förväntningarna. 
 
3.1.5  Kostnadsuppföljning 
 
Hur mycket skiljde sig de verkliga kostnaderna från de beräknade? 
 
Vilket utfall kostnaderna fått i förhållande till vad man räknat med skilde sig ganska mycket 
åt, då de flesta valt att bygga i egen regi. Detta gjorde det dessutom svårt att uppskatta 
kostnaderna. I samtliga dessa fall hade kostnaderna blivit högre än man uppskattat i förväg. I 
de fall då man lejt ut hela byggnationen och tagit in anbud från olika byggentreprenörer hade 
kostnadsutfallet blivit det som man kalkylerat med.  
Nämnvärt är också att det var väldigt stora skillnader i kostnaderna per hästplats för de olika 
stallen. Lösdriftsstallen hade en byggkostnad som var 20-30 % av kostnaden för ett boxstall. 
Det kunde även skilja så mycket som 100 000 kr per hästplats mellan de olika boxstallen. 
Dessa stora skillnader i kostnader kunde i viss mån härledas till att det dyraste stallet var 







3.1.6  Tidsaspekter 
 
Tid från förprövning till byggstart 
 
Tiden för förprövning var i de flesta fall ca 3 månader, men flera av lantbruken upplevde att 
de hade en bra dialog med länsstyrelsen och att de kunde börja bygga innan hela 
förprövningen var klar. I ett fall motsatte sig länsstyrelsen ett bygge p.g.a. att man inte 
bedömde att djurhälsan skulle bli tillfredsställande. Det visade sig dock att liknande stall 
redan fanns i Sverige och att dessa fungerade bra. Detta hjälpte till att motivera den 
djurhälsolösning som lantbrukaren valt. Dessa problem gjorde dock att byggnadsåtgärden 
försenades med ca ett år. 
 
Tid från byggstart till besiktning 
 
Då flera av smågrisproducenterna var anslutna till olika suggnav hade man en deadline då 
suggorna skulle levereras, vilket innebar att stallet var tvunget att vara färdigt vid den 
tidpunkten. I dessa fall hade man kontaktat NOVAB i Töreboda för totalentreprenad av 
stallen. NOVAB har specialiserat sig på totalentreprenader av lantbruksbyggnader. Tiden det 
tog för dem att uppföra ett smågrisstall var ganska exakt 12 veckor från det man fått 
klartecken till att börja bygga till dess att stallet var färdigt för uppstart. I övriga fall tog 
byggena ca 6 månader vardera. I dessa fall uppgav man att markarbetena var den fördröjande 
faktorn. Dessa hade tagit nästan dubbelt så lång tid som beräknat. 
 
 
Tid från besiktning till full produktion 
 
I de fall där man var ansluten till ett suggnav uppnådde man full produktion omgående, då de 
suggnav som finns i området varit i drift i minst tio år vilket gjort att de är väldigt säkra på 
planeringen av leveransen av suggor så att dessa kommer i tid. I de andra fallen uppnådde 
man hög produktion snabbt, men inte alltid full produktion då det var svårt att få grisningarna 





Figur 9. Tid för de studerade smågrisstallarna från inlämnande av ansökan om förprövning till 
dess stallet var i full drift  
 
3.1.7  Färdig byggnad 
 
Hur har byggnaden fungerat? Har era förväntningar uppfyllts? 
 
Två av stallarna var konstruerade för att strös med torvströ. Man upplevde att dessa stall 
krävde mer jobb än vad stallar med halmströ skulle göra. I bägge stallarna hade man högre 
dödlighet bland smågrisarna än vad som anses normalt. I de övriga stallarna upplevde man att 
byggnaderna fungerat bra. I ett fall, där tre smågrisstall fanns bredvid varandra, ansåg man att 
placeringen av stallarna kunde ha lösts på ett bättre sätt.  
 
 
Vad anser du vara huvudorsaken till att inte funktionen blev som du tänkt dig?  
 
I de fall där man använde torvströ hade man för liten erfarenhet av hur detta stallsystem 
fungerar innan man byggde dem. I det fall där man ansåg att placeringen av stallarna inte blev 




Har några skador på djur eller skötare uppkommit till följd av byggnadstekniska detaljer? 
 
I flera stall hade man fått smågrisar ihjälklämda p.g.a. att man inte haft tillräckligt med 
skyddsbågar längs boxväggarna. I ett stall hade man upptäckt att väggen som avskilde hörnet 
under värmelampan från den övriga boxen var för kort. Detta innebar att om suggan lade sig 
längs den väggen så kunde smågrisarna bli instängda, i vissa fall under för lång tid, och 
därmed lida skada. Detta hade man åtgärdat genom att förlänga väggen så att det blev 
utrymme över för smågrisarna att komma ut även om suggan låg längs väggen. I ett fall tyckte 
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sträckningar och ryggbesvär om man skulle tvingas hoppa över dem för ofta. Detta hade redan 
åtgärdats genom att man minskat höjden på boxväggarna med ca 20 cm.  
 
 
Har inredningen fungerat som den ska/var tänkt att göra? 
 
I flera fall ansåg man att man skulle ha haft bredare spaltöppning i det dränerande golvet då 
det blev bekymmer med att gödseln inte passerade ner genom spaltöppningarna som det var 
tänkt. I ett fall pågick försök med en bredare spaltöppning i en box. Detta mått var likställt 
med den maximalt tillåtna spaltöppningen enligt L 100 (2007). Det visade sig redan efter ett 
litet tag att det var mycket renare i boxen med den bredare spaltöppningen. I några fall hade 
man aluminiumstavar i boxarnas spaltgolv och erfarenheten av det var att man måste se till så 
att staven var väldigt plan för om den var konkav eller konvex så fastnade genast gödseln och 
spalten satte igen.  
På en gård där man hade tre smågrisstall hade man tvärtråg i ett av dem, vilket enligt 
företagarens bedömning visade sig leda till något sämre tillväxt än i de övriga stallarna. Detta 
trodde man berodde på att smågrisarna inte kunde äta samtidigt som suggan vilket det visat 
sig i de andra stallarna att de gärna gjorde. 
 
 
Gjordes något felaktigt eller olämpligt val av byggnadsmaterial? 
 
Inte i något fall ansåg man att något felaktigt val av byggmaterial gjorts. Däremot ansåg man 
att man gjort felaktiga val av leverantörer av byggmaterial, då dessa inte levererat material av 
utlovad kvalitet och inte heller levererat på utsatt tid.  
 
 
Hur fungerar ergonomin i stallet? 
 
I det fall där man ansåg att man placerat sina stallbyggnader fel i förhållande till varandra 
ledde det till att djurskötarna fick gå mycket längre under en dag än vad som varit nödvändigt 





















Hur fungerar utgödslingen? 
 
Inte i något fall hade utgödslingen vållat några problem. I de fall då man nyttjade torv som 
strömedel gödslade man ut med lastmaskin. I ett av dessa fall var man inte nöjd med bredden 
på portarna som var ca två meter breda, vilket innebar att det inte gick att använda någon 
större maskin vid utgödslingen. Detta i sin tur ledde till att utgödslingen tog längre tid och 
medförde högre kostnader än i ett traditionellt system. 
 
 
Hur är luftmiljön i stallet? 
 
I några av stallen hade man dimningssystem för att minska förekomsten av de större 
dammpartiklarna i luftmiljön. Detta hade visat sig mycket effektivt. Lantbrukaren 
poängterade dock att man inte bara skulle tro på det man själv uppfattade, då dessa partiklar 
var för små för att uppfattas av människor. I de stallar som nyttjade torv som strömedel kunde 
det konstateras en betydligt lägre koncentration av ammoniak än normalt. Mätvärdena låg 
oftast betydligt lägre än 5 ppm. Fuktavgången i dessa stallar var däremot betydligt högre än i 
ett konventionellt stall vilket kan leda till problem under den kallare delen av året. För att lösa 
dessa problem hade ventilationskapaciteten för minimiventilationen ökats. Omsättningen i 
torvbädden hade skapat så pass mycket mer värme att ingen tilläggsvärme behövts trots den 
större luftomsättningen. 
 
3.1.8  Kostnadsuppföljning  
 
Hur mycket skilde de verkliga kostnaderna sig från de beräknade? 
 
I flera fall hade markarbetena dragit ut på tiden betydligt längre än väntat pga.  problem med 
berg eller höjdskillnader som man inte räknat med hade uppstått. Detta hade i sin tur gjort att 
kostnaderna för markarbetena blivit betydligt högre än beräknat. I ett av fallen hade 
förseningar av leveransen av inredningen uppstått vilket försenat starten av produktionen. 
Detta hade också inneburit att totalkostnaderna blivit högre än beräknat. I ett av fallen kom 
man fram till att byggkostnaden för stallet blivit ca 15 % högre än vad man räknat med. I de 
fall där man byggt med torvströsystem så hade det varit svårt att kalkylera kostnaden för 
stallbygget. Enligt Mattson (1995) så är emellertid den totala investeringskostnaden för detta 





3.1.9  Tidsaspekter 
 
Hur fungerade byggprocessen tidsmässigt? 
 
I de fall som studerades var tiden för förprövning i de flesta fall ca tre månader. I ett fall blev 
tiden för förprövning ca fyra månader. Detta berodde främst på att några nya tekniska 
lösningar tillämpades som inte tidigare kommit till användning i länet. I ett fall besiktigades 
stallet men godkändes ej. Detta till trots fick brukaren tillstånd att ta stallet i bruk för 
produktion, vilket skedde. Felen åtgärdades inom kort efter det att stallet besiktigats men 
brukaren själv glömde att anmäla detta till länsstyrelsen vilket gjorde att stallet förblev 
obesiktigat under ca ett års tid.   
 
Tid från byggstart till besiktning 
 
I de fall då man använt sig av NOVAB i Töreboda som entreprenör hade tiden för byggnation 
hamnat på ca 12 veckor medan det i de fall då man använt sig av olika entreprenörer för 
markarbeten, uppförande av hus och montering av inredning tagit betydligt längre tid, ca 24-
25 veckor. I ett fall hade företaget som monterat betongväggarna lyckats vända ritningarna 
upp och ner och otroligt nog monterat hela stallet bakfram. Vid nedmontering och 
omuppförande av väggarna kunde man också konstatera att väggarna var av en klenare typ en 
de som beställts från början. Dessa problem genererade kraftig försening av 
byggnadsåtgärden. I alla fall utom ett fördes en diskussion med länsveterinär och/eller 
byggnadsgranskare på länsstyrelsen under tiden för byggnationen så att inga större problem 
skulle uppkomma under byggprocessen. Detta gjorde också att länsstyrelsen var väl 
informerad om när byggnationen var slutförd så att slutbesiktning kunde utföras så snart som 
möjligt. 
Hur lång tid efter att stallet var färdigställt uppnådde ni full produktion? 
 
I de fall där stallen var anslutna till suggringen uppnåddes full produktion relativt omgående 
efter det att de nya stallen var färdigbyggda. I övriga fall var produktionen i full gång relativt 
omgående då man köpte in smågrisar. I de fall då integrerad produktion tillämpades var det 
svårare att nå full produktion omgående, speciellt i ett fall där torvströ användes till 
smågrisarna vilket kunde relateras till en högre dödlighet bland smågrisarna som i sin tur 
ledde till att inte tillräckligt med grisar fanns för att fylla platserna i slaktsvinstallet. 
 
  
Figur 12. Tid för de studerade slaktsvinsstallarna från inlämnande av ansökan om förprövning 
till dess stallet var i full drift  
 
3.1.1 0  Färdig byggnad 
 
Hur har byggnaden fungerat? Har era förväntningar uppfyllts? 
 
I de flesta fall upplevde man att byggnaderna fungerat som förväntat. I ett stall som under 
relativt kort tid varit i produktion upplevde man vissa problem med att få grisarna att ligga där 
det var tänkt och att gödsla där det var tänkt. I det fall där väggelementen inte uppfyllt den 
kvalitet som beställts var man orolig för att detta skulle komma att leda till problem i 
framtiden men det var inget som man märkt ännu så länge. 
 
 
Vad anser du vara huvudorsaken till att inte funktionen blev som du tänkt dig?   
 
I det fall där man fått fel väggar levererade ansåg man att det var leverantörens fel, men utan 
att höra båda parter i detta mål är det fel att göra ett ställningstagande då det sannolikt finns 
flera orsaker till felet.  
I det fall då man lagt in värmeslingor i golvet kunde man inte komma på någon direkt orsak 
till varför funktionen inte blev som man tänkt. Man spekulerade i att det kunde bero på att när 
golvvärme används uppfattas det som om att den omgivande temperaturen är högre än vad 
den egentligen är och att grisarna därför inte kände någon skillnad på temperaturen för 
omgivande miljö och för den värmeisolerade delen av boxen, dvs. den del av boxen som 
skyddas med en isolerad skiva och kan kompletteras med värme-lampa för att skapa ett 
varmare klimat för smågrisarna.  
 
 
Har några skador på djur eller skötare uppkommit till följd av byggnadstekniska detaljer? 
 
I det fall då djuren inte låg under det isolerade taket ledde detta till försämrad tillväxt och 
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Har inredningen fungerat som den ska/var tänkt att göra? 
 
I ett stall hade man haft problem med att vattennipplarna inte fungerade som avsett då de i 
vissa fall läckte och i andra fall inte gick att trycka in så att något vatten kom fram. Detta 
problem hade dock varit enkelt att åtgärda. I övriga fall var man nöjd med hur inredningen 
fungerat.    
Gjordes något felaktigt eller olämpligt val av byggmaterial? 
I det fall där väggelementen levererats för klena ansåg man att man skulle ha haft 
väggelement av högre kvalitet.  
Hur fungerar ergonomin i stallet? 
Inte i något av stallarna upplevde man att ergonomin var något problem. Flera av stallarna 
hade inredning av fabrikatet Simia och var relativt lika varandra.  
Hur fungerar utgödslingen? 
Utgödslingen fungerade bra i samtliga stallar i undersökningen.  
Hur är luftmiljön i stallet? 
I de stallar där dimningssystem användes märktes en markant skillnad i luftmiljö jämfört med 
de stallar där dessa system inte användes. Det var dock bara den uppfattning man fick av att 
vistas i stallarna då dessa system bara tar bort de större dammpartiklarna. I det ekologiska 
slaktsvinstallet var luftmiljön mycket bra då det var öppet ut till grisarnas rastfålla. Tyvärr 
skedde besöket medan det fortfarande var varmt ute så kylan vållade inget problem vilket kan 
förväntas hända under de kalla månaderna på året, då stallet var nybyggt hade man ännu ingen 
erfarenhet av någon vintersäsong.  
 
3.1.1 1  Kostnadsuppföljning  
 
Hur mycket skilde de verkliga kostnaderna sig från de beräknade? 
 
Det var framförallt i markarbetena som kostnaderna skilde sig från de beräknade då man i 
flera fall stött på andra förhållanden, lera och berggrund, som man inte räknat med. I ett fall 
hade man gjort markarbetena själv genom att köpa grävmaskin och hjullastare för ändamålet 
och sedan sälja dessa efteråt. Detta hade gjort att man klarade att hålla sig under den 
budgeterade summan för markarbetena. Poängteras bör dock att företagaren i detta fall 
tidigare arbetat som grävmaskinist.  
I det fall där man tvingats montera ner felaktigt uppförda väggar för att sedan montera upp 
dem igen beräknade man att detta fördyrat byggnadsåtgärden med ca 300 000 kr eller ca 4-5 
%. I detta har inte den lägre kvaliteten på väggarna som ej blev utbytta inkluderats. 
  
Kostall 
3.1.1 2  Tidsaspekter 
Hur fungerade byggprocessen tidsmässigt? 
 
Tiden från det att förprövning skedde till byggstart varierade mellan 3 och 6 månader. I de 
flesta fall tog det ca 6 månader men i något fall 3 månader.  
Det visade sig att storleken på stallet, samt hur tekniskt avancerat stallet var, hade stor 
betydelse för hur lång tid byggnationen tog. I studien fanns tre isolerade stall byggda med 
betongelement samt tre oisolerade stall med träväggar. Av de tre isolerade stallen hade två 
mer än 100 kor samt det tredje strax under 100 kor. Ett av stallen hade mjölkningsrobotar 
medan de andra två hade parallellstall integrerat i stallbyggnaden. Gemensamt för dessa tre 
stall var att byggtiden var ca sex månader. I de tre oisolerade stallen hade två 
mjölkningsenheterna skilda från ligghallen medan det tredje hade mjölkningsrobotar i en 
isolerad enhet i ligghallen. De två första stallen tog ca tre månader att bygga medan det tredje 
tog ca fem månader att bygga. Det bör tilläggas att det sistnämnda stallet inrymde ca 240 djur. 
 
Hur lång tid efter att stallet var färdigställt uppnådde ni full produktion? 
 
Till att börja med bör uttrycket full produktion definieras. Full produktion bör anses föreligga 
då alla stallets platser är fyllda med den typ av producerande djur som det är avsett för.  
Av de undersökta gårdarna var det stora skillnader i tid för när stallet uppnådde full 
produktion. Dessa skillnader kunde härledas till att de som köpt in djur istället för att 
rekrytera själva uppnådde full produktion betydligt snabbare, redan efter en till tre månader. 
För dem som rekryterat själva tog det mellan ett och två år innan full produktion uppnåddes. I 
ett fall var ca åtta procent av platserna tomma och hade alltid varit det då de som nyttjade 




Figur 13. Tid för de studerade kostallarna från inlämnande av ansökan om förprövning till 
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3.1.1 3  Färdig byggnad 
 
Hur har byggnaden fungerat? Har era förväntningar uppfyllts? 
 
Hos de gårdar som installerat robot var det vissa problem i början, framförallt i samband med 
driftstörningar på robotarna. Annars var alla nöjda med sina stallar. I flera fall upplevde man 
att det nya stallet fungerade över förväntan då man räknat med en del problem i början. De 
gårdar som byggt med robotar upplevde framför allt att de fått det mycket lugnare och mer tid 
över till korna och sig själva sedan det nya stallet tagits i bruk. 
I flera fall hade man fått produktionsbortfall under det första året vilket man inte räknat med. 
Vad detta berodde på var svårt att ta reda på. I en av robotladugårdarna ansåg man att 
kotrafiken var för dålig. I tre av stallen hade man gjutasfalt i gödselgångarna vilket i samtliga 
fall hade lett till ett högre slitage på klövarna under det första halvåret. Gjutasfalten var i 
något fall för mjuk närmast foderbordet vilket märktes tydligt då ojämnheter uppkom. I det 
fallet ansågs det att en gjuten klövpall av betong närmast foderbordet hade varit att föredra. 
 
Vad anser du vara huvudorsaken till att inte funktionen blev som du tänkt dig?  
 
I det fall där man ansåg att kotrafiken var för dålig, vilket man ansåg ledde till färre 
mjölkningar per dygn, skulle man kunnat utnyttja försöksresultat från Delaval som visade att 
så kallad omvänd kotrafik skulle leda till fler mjölkningar per dygn. Detta visste man dock 
inget om när man planerade bygget och för att åtgärda detta skulle man behöva ha en annan 
planlösning vilket inte var möjligt efter bygget.  
 
 
Har några skador på djur eller skötare uppkommit till följd av byggnadstekniska detaljer? 
 
Inte i något av de undersökta stallarna kunde man påvisa att några byggnadstekniska detaljer 
skulle kunna gett upphov till skador på djur eller personal. 
 
 
Har inredningen fungerat som den ska/var tänkt att göra? 
 
I ett av stallen fick man reklamera isoleringen i taket efter första vintern då denna visat sig 
vara fuktskadad. I övrigt fungerade inredningen som den var tänkt i samtliga stall. I ett av 
stallen hade man valt att ha traditionella båspallsmattor i liggbåsen vilket inte fungerat så bra, 
varken för kor eller skötare, då dessa inte är tillräckligt mjuka för korna samt att strömedlet 
fått svårt att stanna kvar i båset. Det blir också gödsel i springorna mellan mattorna vilket 
enligt ägaren ansågs kunna leda till bakterietillväxt. I flera av stallen var man av olika skäl 
som trängsel och renhållningsproblem missnöjda med vattenkaren och i ett av fallen skulle 
man ganska omgående byta ut dessa mot individuella vattenkoppar utplacerade på lite olika 




Gjordes något felaktigt eller olämpligt val av byggmaterial? 
  
Samtliga var nöjda med valet av byggmaterial i sina stallar. Det var heller ingen som i det här 
läget märkt några problem eller svagheter i materialet i byggnaderna. I det fall där isoleringen 
reklamerades berodde det på kondensbildning vilken i hög grad upphörde när ny isolering 
uppfördes. 
 
Hur fungerar ergonomin i stallet? 
 
Samtliga var överens om att ergonomin i de nya stallen var betydligt bättre än i de gamla. Det 
var betydligt färre moment där rygg och axlar utsattes för hög belastning än tidigare. 
 
Hur fungerar utgödslingen? 
 
I de isolerade stallarna fungerade utgödslingarna som tänkt. I ett av de oisolerade stallarna 
hade problem uppstått med utgödslingen. I detta fall handlade det om en utgödsling i form av 
en rullskrapa med klaffar på båda ytterkanterna. Denna går på en U-balk med hål i, i vilka 
skrapan kan ta fäste i, med urindränering under. Redan vid några minusgrader hade 
urindräneringen frusit och när det blivit lite kallare frös även hålen i U-balken som skrapan 
skulle fästa i och slutligen hade hela utgödslingen frusit vid ca -17 grader. 
 
Hur är luftmiljön i stallet? 
 
I tre stall hade man mekaniskt reglerad självdragsventilation i form av mekaniskt reglerade 
öppningar i nock och i överkant av väggarna på långsidorna. Detta 
ventilationssystemfungerade bra och gav en bra luftmiljö i stallarna. I övriga stall hade man 
självdragsventilation med glespanel alt. vindnät på långsidorna samt öppen nock. I ett av 
dessa stall hade man efteråt velat ha vindnät som gick att rulla upp i hela väggens höjd för att 




3.1.1 4  Kostnadsuppföljning  
Hur mycket skilde de verkliga kostnaderna sig från de beräknade? 
 
De totala kostnaderna skilde sig oftast 3 – 8 % från de beräknade. I flera fall hade 
markarbetena blivit betydligt dyrare än beräknat, i något fall mer än 100 % dyrare. Detta 
berodde i flera fall på att man stött på berg när man schaktat och därför blivit tvungen att 
spränga. I ett fall landade kostnaden för markarbetena på ca 600 kr/m2. Installation av el och 





Resultat från fältundersökningen 
 
Ett vanligt svar då man frågar en lantbrukare hur dennes stall fungerar är att allt fungerar 
väldigt bra. För att undvika den typen av svar har frågeställningen i detta arbete utvidgats till 
ett antal frågor rörande byggprocessen, teknisk funktion och kostnadsuppföljning. Det kan 
dock inte uteslutas att en del har förmågan att försköna sanningen och förtränga problem som 
förelegat och klarats av vad gäller dessa aspekter. Detta bör man ha i åtanke när resultaten 
tolkas.  
 
Något som är slående när man tittar på de olika byggnadstyperna, trots olika inriktningar på 
produktion och stora variationer i förfarandet vid uppförandet av det nya stallet, är att de 
problem som uppstått vid projektering, planering och uppförande av stallen är väldigt 
likartade. Man kan konstatera att kostnaderna för markarbetena som utförts vid 
byggnadsåtgärderna, väldigt ofta underskattats och att detta, eftersom det är en relativt stor 
kostnadspost, leder till en märkbar fördyring av hela byggnaden. Att försöka hitta fakta eller 
underlag för att göra en mer korrekt bedömning av dessa kostnader hade nog kunnat 
underlättas om en markundersökning gjorts i planeringsskedet, men utan sådan förklaras 
missbedömningarna vid byggnadsåtgärderna till viss del. 
 
Detta är något som vore idé att fundera på för framtida byggnadsåtgärder, då en grundligare 
markundersökning markant skulle underlätta kostnadsuppskattningen av markarbetena. 
 
Skillnader/likheter mellan de olika gårdarna 
 
Om vi börjar med häststallar så kan vi tydligt se skillnader på byggnationernas omfattning, 
kostnadsberäkning och tidsplan beroende på om det rör sig om en vinstdrivande anläggning 
eller en hobbyverksamhet. Framförallt vad gäller byggtiden skiljer det sig på så sätt att de 
vinstdrivande stallen eller föreningarna gärna ser att bygget blir färdigt och stallet brukbart så 
snart som möjligt för att kunna börja generera pengar. Så är inte fallet när det gäller de mindre 
stallen där hästarna ofta ses som en hobby och därigenom bidrar mer till att bli en kostnad än 
något som genererar vinst. I dessa fall drar bygget snarare ut på tiden p.g.a. att budgeten från 
början varit något bristfällig, vilket gör att byggnationen färdigställs först då pengar finns att 
tillgå. Detta i sin tur kan ge en något missvisande bild av kostnadsuppföljningen då det 
tenderar att peka på att detaljer i slutet av byggtiden skulle vara det som fördyrar medan så i 
själva verket kanske inte är fallet.  
 
En intressant sak som man slås av och som kanske skulle kunna undersökas mer ingående är 
totalkostnaden för olika typer av kostallar som byggs, eller snarare de åsikter om olika 
byggnationer som råder. Något som var slående då studiebesöken genomfördes var det faktum 
att i stora drag så byggs stallarna för mjölkkor på två olika sätt. Antingen så satsas det på 
isolerade, välbyggda och högt mekaniserade stallar som kräver så lite fysiskt arbete och 
underhåll som möjligt, eller så satsas det på enkla ligghallar och relativt låg 
mekaniseringsgrad för att hålla byggkostnaderna så låga som möjligt och därigenom baseras 
på högre arbetsinsats och en högre driftskostnad. Dessa två inriktningar framkommer som 
tydligast hos de lantbrukare som valt att satsa på byggnationer efter de stora prissänkningar 
som skett på mjölk i området för några år sedan. Vad som också är tydligt då diskussioner 
förs med de berörda lantbrukarna är att de som satsat på respektive typ av stall absolut inte 
skulle kunna tänka sig att satsa på den andra typen av lösning. Vad detta fenomen beror på 
och vilka som satsat mest riktigt borde vara intressant att studera vidare. 
 
På grissidan tenderar byggnaderna att se likartade ut och inställningen till produktionen 
ungefär vara densamma. En förutfattad mening som jag haft men som visade sig tydligt inte 
stämma var den att slaktsvinsproducenter bara letade efter en ny kanal att förädla spannmål på 
medan smågrisproducenter var mera intresserade av själva djurhållningen. Detta visade sig 
vara ett antagande som inte alls stämde överens med verkligheten då samtliga av dem som 
ingått i studien gav ett intryck av att vara väldigt engagerade i sin egen, andras, och andra 
inriktningars produktion. Vad gäller stallarna så kan nog en del likheter mellan byggnaderna 
förklaras av att flera av anläggningarna ingår i de två större suggringarna i trakten där man 
tenderar att använda samma företag för hela uppförandet av stallarna. Det är främst de som ej 
använt sig av denna entreprenör som haft avvikande åsikter vad gäller byggnadsåtgärden och 
tidsåtgång samt budgetavvikelser.  
 
Några generella likheter mellan de olika produktionsslagen som framkommit under tiden för 
fältstudien är bl.a. att oavsett ålder på brukare eller produktionsstorlek eller andra påverkande 
faktorer så ser de lantbrukare som berörts av studien positivt på framtiden. Det som också är 
slående är den tydliga företagaranda som genomgående finns bland de olika brukarna där man 
i hög grad har kontroll på sin produktion både praktiskt och ekonomiskt.   
 
 
Resultatens jämförbarhet med redan existerande forskning och 
erfarenheter 
 
Då problem med markarbetena uppkommit så har det kunnat fördyra denna kostnadspost med 
mer än 200 % jämfört med de resultat som framkommit under litteraturstudien. Detta är 
mycket anmärkningsvärt då markarbetena normalt utgör ca fem procent av byggkostnaden. 
Om dessa kostnader ökar med 200 % innebär det att dessa kostnader kan komma att uppgå till 
ca 15 % utav den totala kostnaden, dvs. den totala kostnaden för byggnadsåtgärden kan öka 
med runt 10 %. Dessa siffror visar att en markundersökning oftast lönar sig då kostnaderna 
för en sådan inte alls kommer i närheten av de merkostnader som uppstått hos de undersökta 
lantbruken. 
  
Under studien har inga större problem med ergonomin i de nya stallarna framkommit utan 
man får snarare en känsla av att de som bygger nya stall i dag tänker väldigt mycket på detta. 
Saker som att flera av kostallen är byggda med automatiska mjölkningssystem tyder i hög 
grad på att man valt att bygga bort ett av de tyngre momenten inom mjölkproduktionen. Även 
i flera häststall har man valt att satsa på mekanisk utgödsling vilket även det tyder på att man 
försöker minska omfattningen av de tunga momenten i stallet. Det var dock bara i de större 
häststallen som denna investering var möjlig då den är relativt kostsam. Ett system kostar ca 
500 000 kr för ett stall med 30 hästar. Kostnaden blir ungefär densamma för mindre stallar, 
medan den blir något högre för ett större stall. 
 
Som diskussionsunderlag har jag även valt att ifrågasätta byggtiden för ett stall då 
litteraturstudien visar att byggtiden enligt tidigare studier var betydligt längre än för de 
byggnader som ingår i studien. Som vidare fundering anser jag att det borde gå att bygga 
fortare än vad tidigare undersökningar visat, men utan att i sin tur ge avkall på djur- och 
arbetsmiljö i det blivande stallet. 
 
En sak att föra upp för diskussion är den att trots att det under en lång tid funnits existerande 
forskning och fungerande lösningar vad gäller båsavskiljare för liggbåssystem som uppfyller 
kons naturliga utrymmeskrav väljer vissa att bygga sina stall med båsavskiljare som inte 
uppfyller dessa krav och rekommendationer. En vidare fundering är varför flera tillverkare 
fortfarande väljer att tillverka och marknadsföra båsavskiljare som inte uppfyller dessa krav.  
Varför man ur djurskyddssynvinkel godkänner dessa system när fullgoda alternativ finns utan 
någon nämnvärd merkostnad kan också ifrågasättas. 
 
Det visade sig också i litteraturstudien att enligt en undersökning som gjorts var de verkliga 
byggkostnaderna nästan alltid lägre än de kostnader som beräknats före byggnadsåtgärden 
medan resultaten av undersökningen visar att i de fall där kostnaderna avvikit från vad som 
förutsågs före byggnadsåtgärden hade kostnaderna varit högre än de beräknade. 
 
Efter att ha diskuterat frågan med några av lantbrukarna i studien samt med en av 
länsveterinärerna i länet har jag även valt att ta upp frågan om hur lång tid själva 
förprövningsförfarandet bör ta. De tillfrågade ansåg inte att tiden för detta skulle behöva vara 
längre än en månad medan den i flera fall var betydligt längre än så. Det var dock så att i flera 
fall hade länsstyrelsen givit klartecken till att börja bygga trots att förprövningshandlingarna 
inte var färdiggranskade.  
 
Min förhoppning med studien är att tillräckligt med information från tillräckligt många olika 




Byggkostnaden blir ofta något högre än vad som kalkylerats. Detta beror på att kostnaden för 
markarbetena är svår att uppskatta, samt i de fall då man inte anlitat en totalentreprenad för 
stallet har de oförutsedda kostnaderna haft en tendens att bli något högre. 
 
Att anlita en entreprenör för hela bygget – totalentreprenör - är att rekommendera, en lösning 
som till en början kan verka något dyrare men i slutänden lönar sig då endast ett företag finns 
att ställa till svars för eventuella brister eller förseningar. Det har också visat sig att i de fall 
där lantbrukaren använt sig av totalentreprenad har bygget i större utsträckning fortlöpt enligt 
tidsplanen än i de fall där det inte gjorts. 
 
Att ergonomin i stallarna har fått stor betydelse märks tydligt på de byggnader som uppförs 
idag, allt från ströning och mjölkning som tidigare rankats som tunga moment till 
gångavstånd inom och mellan stallarna är betydligt mer genomtänkta och mekaniserade idag 
jämfört med tidigare. 
 
Det är viktigt att det nya stallet kommer till användning så fort som möjligt, vilket innebär att 
det är viktigt att ha en bra och given strategi för förfarandet från slutbesiktningen tills dess att 
stallet är i full produktion. Inom grisproduktionen ligger man redan långt fram i denna 
planering medan man inom nöt- och mjölkproduktionen har en bit kvar och inom 
hästnäringen beaktas denna faktor knappt. 
 
Det generella råd som kan ges till lantbrukare baserade på den genomförda studien är 
framförallt att noga tänka igenom de beslut och val som görs i och i samband med 
uppförandet av nytt/nya stall. Lyssna på andras erfarenheter och ta lärdom av dessa. Att titta 
på lösningar utanför det spektrum som man tänkt sig är också nyttigt då möjligheten att ändra 
sig blir väldigt begränsad när stallet väl är uppfört, samt att fundera en extra gång när man väl 
bestämt sig för om det är så här och med den här utrustningen jag vill arbeta de närmsta 20 
åren. När spaden väl är i backen finns som sagt betydligt mer begränsade möjligheter att 
ändra på något. 
 
En viktig sak är också att ordentliga handlingar finns framtagna för förprövning och eventuell 
miljöprövning inför nyuppförandet av ett stall. Välgjorda och lättförståeliga handlingar kan 
göra själva arbetet med förprövning och miljöprövning mycket lättare och därigenom också 
förkorta handläggningstiden något. 
 
Som råd till de entreprenörer som verkar i branschen kan bara sägas att var noggranna vid 
förarbetet inför offererandet av nybyggnader, så att så få oförutsedda kostnader som möjligt 
uppstår, men även för att offerten ska hamna så nära verkligheten som möjligt. 
 
Vad avser planering och planeringshjälpmedel framkom det att det skulle behövas mer hjälp 
med själva planerandet vid nyuppförande av djurstallar. Framförallt skulle den som bygger 
behöva få tillgång till mer erfarenhet från andra som varit i samma situation.  
 
Det är också ofta så att kostnaderna för de byggnader som uppförs vida överstiger den 
monetära omsättning som byggnaden vid full drift kommer att generera per år, vilket gör att 
investeringen ur ett ekonomiskt perspektiv behöver granskas noga innan planerna sätts i 
verket. Som slutsats av detta så anser jag att mer specifik forskning behövs på området relativt 
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